
Dodatok Č. 2
k Zmluve odjelo ZML 38/2022 uzatvorenej dňa 15.3 .2022

v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 15.5.2023

I.
Zmluvné strany

1. Obj ednávatel‘: Obec Kalná nad Hronom
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom:
V zastúpenj: Ing. Igor Gogora, PhD., starosta obce
IČO: 307 131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: VÚB Levice
Číslo účtu: 26823152/0200
IBAN: SKO6 0200 0000 0000 2682 3 152
Tel./e-majl: 036/6395109, obec@kalna.eu
(d‘alej len „objednávateľ‘)

2. Zhotovitel‘: Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Zastúpený: Jozef Gonda, konatel‘
Zapísaný: OR OS Nitra, Odd. Sro, vl.č. :39923/N
iČo: 50102419
DIČ: 2120172802
iČ DPH: SK2120172802
Email: socialnypodnik~kalna.eu
(d‘alej len „ zhotoviteľ )

„.

1. Dňa 15.3.2022 bola uzatvorená Zmluve o dielo ZML 38/2022 „Rozšírenie kapacity existujúceho
objektu materskej školy v Kalnej nad Hronom prostredníctvom prístavby“ v znení jej Dodatku č. 1 zo
dňa 15.5.2023 (d‘alej len „Zmluva“).

2. Zmluvné strany dohodli na vykonaní naviac prác v rozsahu a v cene podl‘a rozpočtu zo dňa 13.4.2023,
ktorý tvorí prílohu Č. 1 tohto Dodatku a stáva sa prílohou Č. 4 Ziuluvy a rozpočtu zo dňa 12.5.2023,
ktorý tvorí prílohu Č. 2 tohto Dodatku a stáva sa prílohou Č. 5 Zmluvy.

3. Na základe ods. 2 sav Zmluve dopÍňa

a) v Čl. III Predmet zmluvy nový ods. 10, ktorý znie takto:

„1O. Zmluvné strany sa d‘alej dohodli na vykonaní naviac prác v rozsahu rozpočtu zo dňa
13.4.2023, ktorý tvoríprílohu č. 4 Zmluvy a rozpočtu zo dňa 12.5.2023, ktorý tvoríprílohu č. 5
Zrnluvy.“



b) ods. 1 v či. IV. Rozsah a spósob pinenia novým písmenom c) nasledovne:

„ c) oceneného výkazu výmer naviac prác (prílohy Č. 2, 3, 4 a 5)

c) či. VI. Cena novým odsekom 9, ktorý znie takto:

„9. Cena za naviac práce v zmysle Čl. III ods. 10 tejto ztnluvy vyplýva z rozpoČtov, ktoré tvoria
prílohu Č. 4 a 5 tejto Zinluvy aje stanovená v nasledovnej výške

naviac práce v zmysle prílohy Č. 4
naviac práce v zinysle prílohy Č. 5
naviac práce spolu

14 078,13 E + 10% DPH, tj. 15485,94 Es DPH
12 055,97 E 1000 DPH, t.j. 13 261,57 Es DPH
26134,lOé‘ 10°o DPH, t.j. 28 747,5JEsDPH.“

4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

III.
1. Zmluvné strany prehlasujú, že si znenie tohto dodatku pozorne prečítaIi,jeho obsahu porozumeli a na
znak súhiasu sjeho ustanoveniami ho vlastnoručne podpisujú.
2. Tento dodatokje vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých obdrží každá zo
zmluvných strán po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatokje platný dňom jeho podpísania oboma stranami a účinný dňom nasledujúcim Po dni
jeho zverejnenia na webovej stránke obce www.kalna.eu a v Centrálnom registri zmlúv.

Príloha Č. 1, ktorá sa stáva prílohou č. 4 Zmluvy:
Príloha Č. 2, ktorá sa stáva príiohou Č. 5 Zmiuvy:

V Kamej nad Hronom, dňa

Ing. Igor Gogora, PhD.
starosta

rozpočet naviac prác zo dňa 13.4.2023
rozpočet naviac prác zo dňa 12.5.2023

V Kamej nad Hronom, dňa .

.(r~i~ SOCIkLlJľf
\\~ Služby Kalná~,

Cer~encj rrmad~ 55,93532 Kclná nod Hronem
ICO; 50 102 419 l~ DPH: Sk2120172802

Tel.: 0948 396 400

Jozef Gonda,
konatel‘



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Merné a účelové jednotky

a

A Základné rozp. náklady

1 HSV Dodávky 3 008,49

2 Montáž 6 023,09

3 Psv Dodávky 1 232,15

4 Montáž 1 606,48

5 “M‘ Dodávky 0,00

6 Montáž 0,00

7 ZRN(r.1-6)

20 HZS

Projektant

Dátum apodpis
Objednávater

9 Bez pevn~ podi.

10 Kultúma pamiatka

11

0,00 13 GZS

0.00

0,00 15 Sťažené podmienky

0,00 16 Vplyv prostredia

17 Ině VRN

18 VRNzrozpoČtu

19 VRN (r. 13-18)

0,00 22 Ostatné náklady

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

24 DPI- 10,00 z 14 078,13

25 Cena s DPH (r. 23-24)

0,00

0,00

0,00

0,00

1 759,00

1 759,00

E Prípočty a odpočty

26 Dodávky zadávateta

27 Klzavá doložka

28 Zvýhod

0,00

0,00

0,00

Názov stavby

Názov objektu

Objednávater

Prc~ektant

Zhotovitef

Spracoval

JKSO

EČO

Miesto

ičo

Naviac práce - Ro~šírenie kapacity exist.objektu MŠ v Kaine] nad
Hronom pnstavbou 03

Obec Kalná nad Hronom

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.

Rozpočet člslo Dňa

______________ ~04.2023

IČDPH I

CPV

CPA

Počet Náklady I 1 m.j Počet Náklady I 1 mj.

0,000,00 0

Rozpočtové náklady v EUR

B Dopinkové náklady

8 Práca nadčas

Náklady Ii mj.Počet

C Vedfajšie rozpočtové náklady

14 Projektové práce

0,00

11 870,21

448,92

12 DN (r. 8-11)

21 Kompl. činnosť

Pečiatka

odo

Dátum a podpis
ZhotovlteV

Dátuma S

.. Pečiatka

14078,13

1 407,81

15485,94

~y~ti~ o~CEM~S ~. l~L 0411707 1011
zi



ROZPOČET

Stavba: Naviac práce- Rozširenie kapacity existobjektu MŠ v Kamej nad Hronom pristavbou 03
Objekt:

Objednávatef: Obec Kalná nad Hronom
Zhotoviteľ: Služby Kalná, sr.o., r.s.p.
Miesto:

612460122.S

011 612460363.S

011 612481011.S

47 011 625251620.22

Sp,~n4sy~t04~~“CEMO‘OS‘ Id 04117071011

Zakladanie
Zhutnenie podložia z rastlej horniny I až 4 pod násýpy, z hornina
súdržriých do 92 % PS a nesúdržných

Úpra povrchov, podlahy, osadenie
Priprava vnútomého podkladu stien penetráciou hlbkovou na nasiakavé
podklady

Vnútorná omietka stierl vá0ennocemefltcNá jednovrstvová, hr. 10 mm

. stoveb,~ý dozor
!I‘tranai ~ I~

~ I
~ ‘Z,~‘ ‚ ‘.

‘ 1:
~ %.1?~

Spracoval:
Dátum: 13. 4. 2023

799,70 2 727,61

Kód položky

583310001600.S

605120000200.S,
607260000 lOOS

MJ

HSV

I

Popis

Kamenivo tažené hrubé frakcia 16-32mm - rozdiel v cenách
Žeriav na vykladariie kameniva

Hranol z mákkého reziva neopracované hranené akosf II
Doska OSB nebn)sená hr. 10mm

Práce a dodávky HSV

Zemné práce
Výkop ryhy do šĺrky 600 mm v horn.3 do 100 m3
Výkop pto nový prtvod vodovodu do híbky 1.~-I.5m

Prĺplatok k cene za lepivosť pri hibeni rýh Š Irky do 600 mm zapažených
nezapažených & urovnaním dna v hornine 3

Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 s prehodenim
sypaniny

Dodávka Montáž

‘~157,50
180,00

133,20

Cena celkom Hmotnost celkom

132201101.S

132201109.S

175101102.S

215901101.S

15750
180,00

13320
47,44

35,000
0,000

0,215
0,028

2

2 670,35 5 843,09

001

0,00

8 513,44 8,318

4440,96
2093,04

4440,96
2 093,04

0,00

0,00

0 000
0,000

m2

- 591,84

1 756,08 1 756,08

0,000

0.000

0,00 - 39,52

0,00

Priebežná •mietk.vá lišta (.mi.tnik) z p.zink.variéhO plechu pre hrubku
omietky~mm -

Systémové dopInky k zateplovaniu fasád podra detailov ETICS (lišty,
soklové, rohové, dilataČné, okapové atď.) .

39,52

1 927,91

0,000

- 39,52~ 0,000

18,20 13,86

37.94 —!~?JJI!~

34,00

32,06

137,90

17,60~ . - 51,60 - 0,035

2 506.05 8,014



8 Rúrové vedenle
871 221406.S J~twbie vodovodně Z PE 100 SDR1 uPNi 6

Pavod vody zo šachty do inte‘~éflJ MŠ

Montáž tvarovky pro vodovodné potrubia Z PE 100 D 63 mm

Tvarovka. PEIQO SDRII PNI6 DN 63/20 mm, spodně časťz PE
Kastlik z SDK na zakrytie póvcxlného káblového vedenia

8772211 16.S

286530210500.S
IP-SP-04 _____________________

lP~SP-8 Spevnenie prekiadu ph vstupe z exist, budovy do pristavby

Kód položky Popis

24 271
-‚
I
I

Dodávka Montáž

9

40 013

Cena celkom

8,97

74244
614,84

974032871 .S

Hmotnosť celkom

ks

ks
kpt

kpl

013 978021191.S

398,73
66,88

5

28

29
30

12760

979081111.S

1141,17 0,082
681,72

Ostatně konštrukcie a práce-búranie
Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených párobetónových m 13,000
tvámiciach hlbky do 30 mm, š. do 30mm, -0,00045t

Otlčenie omietok stien vnútomých cementových v rozsahu do 100 %‚ m2 14,000
-0,06100t _______________________

0,000

Odvoz sutiny a vybúraných hmót na skládku do 1 km

979081121 .S Odvoz sutiny a vybúraných hmůt na skládku za každý cfalší 1 kin

97908211 1.S Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybůraných hmót do lOm

12760 eI‘IIJJ
158,00 _______________

115,00 0,000

0.000

0,68

9,24

0 00

0,00

0,00

PSV Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

164,18 16418

8,84

0 000

0,000

• 129,36

13,85

129,361

13,85
0,000

‘ 0,000

1 232,15 1 606,48 2 838,63 3,773

0.00 23,98 23.98 0,000
722

20 721 1998722b03,s presunhmótprevnÚtomývOdOVodVobjtoCh~Ynad 12do24m It I 0,8311 28,86‘ 0,00‘ 23,981 23,98j o~~J

781 Obklady 1 232,15 1 582,50 2 814,65 . 3,773
Montáž obkladov vnútor. stien Z obkladaČiek kladených do malty veľ. [ [ . [ I 2,792

44 771 781441024.S m2 50,000 36,63 249,00 1 582,50 1 831,50

45 597 597640002000.S Obkladačky kemmické lxvxhr 198x598x10 mm m2 53,000 18,55 983j_5 0,0J 983,15! 0,982

200x600mm . [ L

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 150,00 298,92 448,92 0,000

[~‘~J HZS i-tzs000ll2.S Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné(Tr 2) hod [ 4.000[ 19,73 000[ 78,92 78,92~
V rozsahu viac ako 8 hodin náročneišie
Stavba provizómej zšateny z d~eva aOSB

Bag na kamenivo
Vybúranie + zamurovanie zaspravenie kastlfka pri vstupe vodovodu do 1k I
interiéru p
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lnvestičné náklady neobsiahnuté v cenách
Dopravné náklady - mimostaveriisková doprava objektivizácia
dopravných nákladov matenálov

Oblepenie stlpov SDK

0,00

4 390,64

1 759,00 1 759,00

9 687,49 14078,13 47,333
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Kód položky

VRN

Popis

000700011 .S

IP-SP-22

Dodávka

Celkom

Montáž Cena celkoni Hmotnosť celkom

l0o~o0

1 65900

100,00

1 659,00

s,~_,né ~y,~é‘~nC€M~ROS 4. ~ 04117011011



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Dňa

12.05.2023

Merné a účelové Jednotky

Počet Náklady/i m.j. Počet Náklady Ii mj. Počet Náklady Ii mj.
f -1- •.I-

0,00 0‘ 0,00 0 0,00

. Rozpočtové náklady v EUR~

Základné rozp. náklady Dopinkové náklady

1 HSV Dodávky ~ 000 8Prácanadčas :~ 000

2~ Montáž OQ0j.~9BezPevneiPodl. .~. O~O~

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúma pamiatka 0,00

~ ~o~t~[ oo~f o~o~

SM ~odavky -~ 000 -~

6 : Montáž : o,oo

7 ~AN (r 16) 000 12‘DN(r 8-11)

HZS 12 055,97 21 Kompl.činnosť 0,00

C Vedrajšie rozpočtové náklady
-

~----H- ~~9‘99
i~Projektové práce 0,00

1~Sťaženěpodrnienky

16“Vplyvprostredia 0,00

17:lnévRN : : 0,00

18 ~/RNz rozpočtu 0 00

19:vRN(r.13-1e) 0,00

22‘, Ostatné náklady ~: 0,00

D Celkové náklady ___________

23 SuČet7 12 1922 1205597

24DP~ 1000%z 1205597 : 1205,60

25 Cena a DPH (r. 23-24) 13 261,57

E Pripočty a odpočty
—

26 Dodávky zadávateľa : 0,00

27,KÍzavádolozka -~ 000

28 zvýhodnenie +. __~_~ : o,oo
s~v, ‚~.

~~
zi ~ ‚~~3~JJ,o)~

S ~~ ~

Navlec práce- Rozšírenie kapacity oxiat.objektu MŠ v Kamej nad
Hronom pristavbou 04Názov stavby

Názov objektu

Objednávater

Projektant

Zhotovitef

Spracoval

JKSO

EČO

Miesto

IČO

Obec Kalná nad Hronom

Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.

iČ DPH

Rozpočet čislo CPV

CPA

Pečiatka
~1-

Pečiatka

~~BORok
5tovbyv~,

S9‘~o‘,~‘tén~o,,,CENKROS4 ‚ef 041Í701 1011



ROZPOČET

Stavba: Naviac práce - Rozšírenie kapacity exist.objektu Mš v Kamej nad Hronom pnstavbou 04
Objekt:

Nepomenovaflý dlel
Zrušenle polož)~y Č.175 - Vyspraveflie podkladu nivelačnou stierkou hr. 5 k I
mm p
Rozdiel v cenách podlahovin - Marmoleum, Flotex oproti rozpočtu
Interiérové dvere a zárubne
Ro4xřčtovaná po‘ožka Ko4lštrukc‘e atolá,ske vrátane dodanla mateřlálu a p,ácmá
ok,em okien obs.ahovaf aj ‚~O,ové dveře a zánzbne.

Náter KVH, neobsiahnutý V rozpočtovanej cene
n~terp~ofl d,evokamym hubám

-Čity oIe~tooy náter

Zámena zásypového kameňa určeného na strechu za kvatitnejší
trvácnejší kameň (Dunajský 16/32) - rozdiel v cenách

Celkom

ObjednávateF: Obec Kalná nad Hronom
Zhotoviteľ: Služby Kalná, s.r.o., r.s.p.
Miesto:

N0O Nepomenovaflé práce

Po p is „ „~

Spracoval:
Dátum: 12. 5. 2023

NOl

R lP-SP-01

. R lP-SP-02
R lP-SP-03

- lP-SP-04

0,00 12 055,97 12 055,97 . 0,000

. 000 1205597 12 055 97 0 000

1000 . -2 058,07 0,00 -2 058,07 -2 058,07 0,000

0,00 2 677,88 2 677,88 0.000
0,00 4263,16 4263,16 0,0001,000 . 4 263,16

1,000 . 6 823,00

35,000

0,00 6 823,00( . 682300~ 0.000

kpl
kpl

Strana 1 z 1

350,00

12055,970,00

350,00 0,000

12 055,97 0,000

— 0ii‘cšer ‚jk

/

S4r~C~Ci ~3m*.no~~~ CEN)(ItOS 4 l~ 0411707 1011


